

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Ивањица
Општинска управа
Број: 404-2-1/2019-3
14.10.2019.године
И В А Њ И Ц А

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општина Ивањица је дана 14.10.2019. године, донео:

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци

**МЕЊА СЕ уговор о јавној набавци грађевинских радова на уређењу водотока
Савића потока у Ивањици**

- 1) Назив и адреса наручиоца:** Општина Ивањица, Улица Венијамина
Маринковића број 1, 32250 Ивањица;
- 2) Врста наручиоца:** Градска и општинска управа;
- 3) Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**
Набавка грађевинских радова на уређењу водотока Савића потока у
Ивањици;
Предмет јавне набавке није обликован у партије;
Место извршења радова: Ивањица;
Ознака из класификације делатности: сектор F, област 43.99;
Назив и ознака из општег речника набавке: 45246000- 3-радови на
регулацији река и радови на заштити од поплава;
- 4) Првобитна вредност уговора:** 32.273.372,80 динара без ПДВ-а;
- 5) Измењена вредност уговора:** 36.586.248,80 динара без ПДВ-а;

6) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У току извођење радова појавили су се непредвиђени и вишкови радова о којима је извођач радова обавестио наручиоца.

Извођач радова је доставио допунску понуду за непредвиђене радове и преглед изведених, уговорених и вишкова радова, на који су стручни надзор и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност.

Сходно члану 9. Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ бр 18/77) вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова, док су непредвиђени радови они радови који уговором нису обухваћени, а који се морају извести. Непредвиђени радови су радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

Извод из конкурсне документације: Модел уговора о јавној набавци.

Уговор о јавној набавци грађевинских радова на уређењу водотока Савића потока у Ивањици, закључен између наручиоца радова Општине Ивањица и извођача радова - носиоца посла из групе понуђача „ГП Стабил-про ДОО Ужице, улица Ратарска 152 и члана групе понуђача ПД „Аутотранспорт” ДОО Ваљево, улица Попучке б.б., на који је сагласност дала Канцеларија за управљање јавним улагањима, заведен код наручиоца радова под бројем: 404-2-1/2019-17 од 12.03.2019. године, код извођача радова под бројем: 49/19 од 14.03.2019. године и код Канцеларије за управљање јавним улагањима под бројем: 351-01-13/2019-01.

Наручилац
Општина Ивањица
Начелник Општинске управе
Бојана Главинић